
30 60 90 120 150
100,00

3,46 4.320,56
70,00 30,00

21,53 18.834,75 8.072,03
20,00 20,00 30,00 30,00

9,67 2.416,83 2.416,83 3.625,24 3.625,24
20,00 50,00 30,00

4,27 1.066,33 2.665,82 1.599,49
20,00 60,00 20,00

8,33 2.081,41 6.244,23 2.081,41
20,00 20,00 40,00 20,00

6,62 1.656,13 1.656,13 3.312,26 1.656,13
30,00 30,00 20,00 20,00

0,47 176,57 176,57 117,71 117,71
40,00 30,00 20,00 10,00

28,61 14.306,61 10.729,96 7.153,30 3.576,65
20,00 10,00 20,00 50,00

1,68 419,91 209,95 419,91 1.049,77
30,00 10,00 30,00 30,00

3,89 1.457,76 485,92 1.457,76 1.457,76
20,00 40,00 30,00 10,00

7,74 1.935,45 3.870,90 2.903,17 967,72
30,00 30,00 40,00

2,07 776,86 776,86 1.035,82
100,00

1,54 1.927,40
100,00

0,13 157,78

124.996,59 100,00

41.534,87 28.946,04 23.609,30 20.936,80 9.969,58

41.534,87 70.480,91 94.090,21 115.027,01 124.996,59

33,23 23,16 18,89 16,75 7,85

33,23 56,39 75,27 92,02 99,87

% DA 
ETAPA

01
ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL DE OBRA

4.320,56

02
SERVIÇOS 

PRELIMINARES
26.906,78

ITEM DISCRIMINAÇÃO
VALOR DA 

ETAPA

FECHAMENTOS 5.331,64

03
INFRA E 

SUPRAESTRUTURA
12.084,14

04

05 COBERTA 10.407,05

06 REVESTIMENTOS 8.280,65

07 IMPERMEABILIZAÇÃO 588,56

08 PAVIMENTAÇÃO 35.766,52

PERCENTUAL PARCIAL (%)

PERCENTUAL ACUMULADO (%)

DIAS

VALOR PARCIAL (R$)

12 ESQUADRIAS 2.589,54

09
INSTALAÇÃO HIDRO-

SANITÁRIA
2.099,54

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: Construção de 01 (um) Polo da Academia de Saúde

TOTAL

11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 9.677,24

10
LOUÇAS / METAIS / 

BANCADAS
4.859,19

13 PINTURA 1.927,40

VALOR ACUMULADO (R$)

QUADRO - RESUMO
PERCENTUAL - ACUMULADO

14
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES
157,78


