CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
OBRA: Construgéo de 01 (um) Polo da Academia de Saude

- VALORDA | %DA DIAS
ITEM| DISCRIMINACAO
¢ ETAPA | ETAPA 30 60 90 120 150
ADMINISTRACAO 100,00
01 | LOCAL DE OBRA 4.320,56 346 | 4.32056
SERVICOS 70,00 30,00
02 PRELIMINARES 26.906,78 =31 18.834.75 | 8.072,03
" INFRA E 12.08414 20,00 20,00 30,00 30,00
SUPRAESTRUTURA 084, 967 | 2.416.83 | 2.416,83 | 3.62524 | 3.625.24
20,00 50,00 30,00
04 FECHAMENTOS 5.331,64 427 1066,33 | 2.66582 | 1.599.49
20,00 60,00 20,00
05 COBERTA 10407,05 =3 208141 | 6.244.23 | 2.081.41
20,00 20,00 40,00 20,00
06 | REVESTIMENTOS 8.280,65 662 | 1.656.13 | 1.656.13 331226 | 1.656.13
- 30,00 30,00 20,00 20,00
07 | IMPERMEABILIZACAO | 588,56 o e T e T e
- 40,00 30,00 20,00 10,00
08 | PAVIMENTAGAO 35.766,52 | e 51 | 14.306.61 | 10.729.96 | 7.153.30 | 3.576.65
oo | INSTALACAG HIDRO- | go0 = 20,00 10,00 20,00 50,00
SANITARIA 099, 168 41991 | 20995 | 41991 | 1.049.77
1o | [OUCAS/METAIST | ,oc0 30,00 10,00 30,00 30,00
BANCADAS 859, 3.89 1457.76 | 48502 | 1457.76 | 1.457.76
—— 20,00 40,00 30,00 10,00
11 |INSTALAGAC ELETRICA|  9.677,24 7.74 193545 | 3.870.00 | 2.90317 | 967,72
30,00 30,00 40,00
12 ESQUADRIAS 2.589,54 2.07 776.86 | 776,86 | 1.03582
100,00
13 PINTURA 1.927,40 = o a6
SERVICOS 100,00
141 compLEMENTARES | 197:78 0.13 157,78
TOTAL QUADRO - RESUMO
124.996,59 | 100,00 PERCENTUAL - ACUMULADO
VALOR PARCIAL (R$) 41.534.87 | 28.946.04 | 23.609.30 | 20.936,80 | 9.969,58
VALOR ACUMULADO (R$) 41.534.87 | 70.480.91 | 94.090.21 | 115.027,01|124.996,59
PERCENTUAL PARCIAL (%) 33.23 23,16 18,89 16,75 7.85
PERCENTUAL ACUMULADO (%) 33.23 56,39 75.27 92,02 99,87




